

MARCHE ECOLE - FROMAGERIE

	NOM DE L'ENTREPRISE	MONTANT INITIAL H.T	AVENANT N°1	AVENANT N°2	AVENANT N°3	Avenant N°4	NOUVEAU MONTANT H.T	DIFFERENCE
LOT 1	PEDRO Sarl	190 681.12	- 24 645.23				166 035.89	- 24 645.23
LOT 2	SOUBRIER Sarl	11 366.00	1 550.00	- 3 440.00			9 476.00	- 1 890.00
LOT 3	FAÇADES BISONTINES	18 343.00					18 343.00	-
LOT 4	VERNIER CONSTRUCTION BOIS Sarl	65 579.89	1 220.12	- 2 535.20			64 264.81	- 1 315.08
LOT 5	SFCA	18 500.00	- 5 275.47				13 224.53	- 5 275.47
LOT 6	MALENFER Sas	81 300.00	- 4 074.73				77 225.27	- 4 074.73
LOT 7	MALENFER Sas	39 700.00	675.00	3 893.75			44 268.75	4 568.75
LOT 8	POLYPEINT	136 810.74	9 686.00	0.00			146 496.74	9 686.00
LOT 9	SIA REVETEMENTS	23 000.00	642.00				23 642.00	642.00
LOT 10	SIA REVETEMENTS	11 000.00	2 196.80	679.25			13 876.05	2 876.05
LOT 11	PALISSOT Sas	20 637.43	- 171.53	174	-892.2		19 747.70	- 889.73
LOT 12	PALISSOT Sas	130 152.47	1 553.15	758.05	1 161.40	3 625.34	137 250.41	7 097.94
LOT 13	EJE Sarl	42 476.88	6 310.42				48 787.30	6 310.42
	TOTAL	789 547.53	- 10 333.47	-470.15	269.20	3 625.34	782 638.45	- 6 909.08

Séance du 4 mars 2020	8 364.87
Séance du 10 juin 2020	14 531.46
Séance du 31 juillet 2020	- 26 184.43
Séance du 12 octobre 2020	- 3 620.98
	- 6 909.08

- Lot 2 Erreur de calcul de l'avenant n°2 validé en séance du 31 juillet 2020 ; Avenant n°2 = 3440 € *au lieu de 3442 €*
- Lot 7 Erreur de rattachement d'avenant, lot 6 au lieu du 7, validé en séance du 10 juin 2020 ; Avenant n° 2 du Lot 7 = 3 893.75 € *au lieu de 2 981.64 €*
- Lot 6 Après rattachement de l'avenant 2 au lot 7, l'avenant n°2 du lot 6, validé en séance du 31 juillet 2020, devient l'avenant n°1
- Lot 8 Annulation de l'avenant 2, validé en séance du 31 juillet 2020, car la prestation sera finalement réalisée (test d'étanchéité)
- Lot 11 Erreur de répartition des montants dans les avenants, mais la modification globale du marché ne change pas